

## **Raadsvergadering 6 februari 2014**

### **Voorstel B 6**

**Heinkenszand, 21 januari 2014**

#### **Onderwerp:**

**voorstel tot het kennis nemen van het evaluatierapport Plak een Bak en akkoord met een begrotingswijziging van € 23.000 ten laste van de algemene middelen**  
(portefeuille wethouder Zandee)

**Geachte raad,**

#### **Voorstel**

Het project Plak een Bak is afgerond. Het project is geëvalueerd. Het rapport is hierbij toegevoegd. Wij verzoeken u kennis te nemen van dit evaluatierapport en akkoord te gaan met een begrotingswijziging.

#### **Voorgeschiedenis**

Op 31 oktober 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het 'Plan van aanpak, invoeren nieuw systeem voor registreren afvalcontainers'. Het project is beter bekend als 'Plak een Bak'. Uitvoering heeft plaatsgevonden in 2012 en 2013. Er is gestart met het inrichten van het registratiesysteem SBA en vervolgens zijn alle afvalcontainers in dit systeem geregistreerd. Vervolgens zijn alle geregistreerde afvalcontainers gestickerd, waarbij de containers met behulp van een barcode/ uniek nummer gekoppeld zijn aan het registratiesysteem. Niet geregistreerde afvalcontainers zijn of alsnog geregistreerd of ingenomen. Voor alle afvalcontainers wordt nu afvalstoffenheffing of reinigingsrecht betaald. Borsele heeft nu een eerlijk systeem.

#### **Argumenten**

Plak een Bak is geëvalueerd. Zowel de uitvoering van het project als de behaalde resultaten zijn beschreven in het bijgevoegde evaluatierapport. Geconcludeerd kan worden dat alle afvalcontainers zijn gestickerd en geregistreerd. Borsele heeft hiermee een eerlijk systeem voor de inzameling van afval. Het project is hiermee succesvol afgerond.

#### **(Juridische) consequenties**

Na uitvoering van Plak een Bak wordt voor elke afvalcontainer afvalstoffenheffing of reinigingsrecht betaald. Indien er toch nog afvalcontainers zonder sticker worden aangeboden aan onze inzameldienst dan worden deze ingenomen.

#### **Financiën**

In het plan van aanpak was een begroting van de kosten opgenomen. Deze waren geraamd om € 57.000,-. De daadwerkelijke kosten bedragen € 50.000,-. Op pagina 9 van het evaluatierapport wordt ingegaan op de kosten en de baten.

In het plan van aanpak is uitgegaan dat de kosten worden gedekt door de baten. Dit is ook vastgelegd in een begrotingswijziging. Deze taakstelling is niet volledig gehaald. Dit betekent dat er minder opbrengsten zijn van € 23.000,- wat ten laste komt van de algemene middelen. Structureel betekent dit dat de nog te realiseren taakstelling in 2017 groeit naar € 266.500 (zie bijlage). Deze wijziging zal in de begroting worden verwerkt.

**Uitvoering/planning**

Met betrekking tot de uitvoering van de actie verwijzen wij u naar bijgevoegd evaluatierapport. Uit de rapportage kan worden geconcludeerd dat het project succesvol is uitgevoerd en dat de vooraf gestelde doelen zijn behaald.

**Communicatie**

Na vaststelling zal de medewerker communicatie contact opnemen met de pers.

**Besluit**

Neemt kennis van het evaluatierapport Plak een Bak en gaat akkoord met een begrotingswijziging van € 23.000,- ten laste van de algemene middelen.

**Ter inzage liggende stukken**

Er liggen geen stukken ter inzage.

**Bijlage(n)**

- 1<sup>e</sup> wijziging van de programma begroting 2014-2017 op basis van programma's
- Evaluatierapport plak een bak
- Fotoboekje plak een bak

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Borsele

E.J.Gelok, burgemeester.

J.P. van den Berge, secretaris.